

PhoenixV4Sandbox - Task #34589

Task # 34590 (Closed): Projekt Launch

Spezifikationen erstellen

2012-03-06 16:43 - Anonymous

Status:	Closed	Start date:	2012-03-20
Priority:	Must have	Due date:	2012-04-06
Assignee:	Ivan no-lastname-given	% Done:	100%
Category:	Dokumentation	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	8.00 hours
Description			
An Hand der Erfassten Anforderungen müssen die Spezifikationen erstellt und abgenommen werden.			

History

#1 - 2012-03-06 16:47 - Anonymous

- Due date set to 2012-03-30

- Start date changed from 2012-03-06 to 2012-03-20

#2 - 2012-03-06 16:48 - Anonymous

- Parent task deleted (#34587)

#3 - 2012-03-06 16:49 - Anonymous

- Parent task set to #34590

#4 - 2012-04-01 17:52 - Ivan no-lastname-given

- Due date changed from 2012-03-30 to 2012-04-06

- Assignee set to Ivan no-lastname-given

#5 - 2012-04-06 17:35 - Ivan no-lastname-given

- Status changed from New to Needs Feedback

Spezifikation fertiggestellt. Tizian zur Überprüfung und zum Ergänzen per Mail geschickt.

Warte auf Feedback von Tizi.

#6 - 2012-04-09 12:32 - Tizian Schmidlin

Spezifikation geprüft, korrigiert, erweitert und zur Nachkorrektur an Mirvan weitergegeben.

Nach Nachkorrektur wurde das Dokument an Jonas Felix geschickt.

Warten auf Feedback von Jonas Felix.

#7 - 2012-04-16 19:34 - Ivan no-lastname-given

- Status changed from Needs Feedback to Closed

#8 - 2012-06-12 10:14 - Tizian Schmidlin

- % Done changed from 0 to 100