

## PhoenixV4Sandbox - Task #39196

### Präsentation vorbereiten und halten

2012-07-23 16:09 - Ivan no-lastname-given

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	2012-07-23
<b>Priority:</b>	Should have	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Ivan no-lastname-given	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	5.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	5.00 hours
<b>Description</b>			
Präsentation des Projekts erstellen und aufführen. Aufwand um Präsentation zu erstellen: ca. 4h Aufführen der Präsentation: ca. 20-30min Möglichkeit um Fragen zu klären und Besprechung: ca. 30min			

### History

#1 - 2012-08-07 16:19 - Ivan no-lastname-given

- Status changed from New to Closed

Präsentation erstellt und zur Kontrolle an Tizian geschickt.